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洛阳·城事

周山西起崤山，经洛宁、渑
池、宜阳、新安，蜿蜒起伏至市
区，长达180多千米，海拔216.93
米。“引洛济秦”的周山隧洞由钢
筋混凝土坯砌，上部是拱形、下
部是矩形，孔径宽2米，高2.2米，
全长3724米。

除了里程长，周山内部的
地质情况也相当复杂，因此，
这段将近 4000 米的隧洞是整
个“引洛济秦”工程的“重头
戏”，也是最难拿下的一块“硬
骨头”。

为了保证工程进度，2012年
10月，隧洞工程提前两个月开
工。施工方采用从山上打3眼竖

井，从隧洞底部向两个方向同时
开挖的方法施工。

“在山体上开挖隧洞，很怕
塌方和涌水、涌沙。”隧洞工程负
责人崔康伟说：“由于周山地质
条件非常复杂，含水、含沙量很
大，地质太‘软’，这些问题，我们
全遇到了，而且问题贯穿施工全
过程。”

为了解决这些问题，施工人
员采取“超前支护”的方法，先在
要开挖的地方打上钢筋和导管，
向里灌浆，加固地层，改良地质
条件，之后再开挖。

为此，工人们的工作环境都
是泥水混合，非常艰苦。“他们每

天从隧洞里出来时，一个个都成
了泥人，只能看到两只眼睛。”崔
康伟说。

施工人员把隧道开挖分为
上半部分和下半部分，错开进
行。他们先挖隧道的上半部分，
完成后立即进行加固、支撑，再
开挖下半部分，同时继续往前开
挖上半部分，让上半部分的开挖
进度始终比下半部分快3米左
右。这样既有效防止隧洞塌方，
也提高了效率。

为保证工程进度，他们采用
“三班倒”的工作制度，24小时不
停工。经过900多个日日夜夜，
今年5月，隧洞全线贯通。

秦岭防洪渠治理改造工程一期“引洛济秦”已历时两年多，预计今年年底全线贯通

开山引洛水“老渠”换新颜

□记者 赵硕 郭秩铭/文 记者 张怡熙/图

秦岭防洪渠曾是几代洛阳人共同的记忆，
也是城北水系的“重要成员”，后来，它成了臭水
沟的代名词。2012年，为解决市区西北部水源
不足、改善秦岭防洪渠的周边环境、实现“涧西
水街”的建设构想，我市启动秦岭防洪渠治理改
造工程，一期工程“引洛济秦”于同年年底启
动。如今，已历时两年多的“引洛济秦”进展如
何？近日，《洛阳晚报》记者前去一探究竟。

“这是一沟绝望的死水，清风吹不起
半点漪沦。不如多扔些破铜烂铁，爽性
泼你的剩菜残羹。”近日，《洛阳晚报》记
者在高新区一段待改造的秦岭防洪渠边
看到，破败的渠道和《死水》中的描写并
无二致。

目前在洛阳水利建设投资有限公司
供职的梁晓菲负责“引洛济秦”项目，她介
绍，秦岭防洪渠的主要功能是在每年5月
至9月我市主汛期时，控制流域范围内的
山洪，将山洪排至洛河。

“以前这里有水，渠边还有不少树。
一到夏天，大人、孩子吃完晚饭，就会到渠
边乘凉、玩耍。”如今，每当回忆起多年前
在渠边生活的日子，市民陈先生依旧觉得

“美得很”。
陈先生说，不知道从什么时候开始，

渠里的水越来越少，渠道里的垃圾、污水
越来越多，慢慢地，秦岭防洪渠变成了臭
水沟，大家从旁边经过都捂着鼻子，更别
说到渠边乘凉了，而陈先生在那个时候
搬了家。

“近几年，秦岭防洪渠沿线出现许多
排污口，渠道旁，有人随意倾倒生活、建筑
垃圾；渠堤上，私搭乱建成风，不少渠段淤
积严重，有些甚至被填埋，逐渐变成了‘断
头渠’。”梁晓菲说，这些年山洪渐少，而秦
岭防洪渠自身没有固定水源，所以，渠道
常处于干涸状态。

尽管秦岭防洪渠的现状堪
忧，但它是城北水系的重要组成
部分，2012年，为解决市区西北
部水源不足、改善秦岭防洪渠周
边环境、实现“涧西水街”的建设
构想，我市启动秦岭防洪渠治理
改造工程。当年年底，该工程的
一期——“引洛济秦”启动。

梁晓菲介绍，“引洛济秦”是
指从市区与宜阳县交界处附近
的引水口开始，将洛河水引向秦
岭渠，之后再经过秦岭防洪渠到
达在周山上开凿的一条长约

3800米的隧洞，穿过隧洞后，洛
河水自流进入涧西区武汉路与
龙鳞路之间的秦岭防洪渠，最终
再由秦岭防洪渠注入洛河。

整个“引洛济秦”全长约
5100米，未来引水流量为每秒2
立方米。受沿线地形影响，渠道
修建需结合明渠、暗涵、隧洞这
三种形式。

然而，计划跟不上变化。梁
晓菲说，原本洛河水可以通过高
新区原来的秦岭防洪渠直接与
隧洞相连，但近年来高新区发展

迅猛，原来的渠道已不适合利
用，需要重新修建。因此，从高
新区宁洛高速桥下开始，向东北
方向穿过华夏路，施工部门又新
建了约1250米长的明渠及暗涵，
以便连接隧洞。

今年5月，隧洞贯通。目前，
整个工程还有不足千米的工段
仍在施工中。

预计今年年底，“引洛济秦”
就能全线贯通，具备通水条件。
届时，秦岭防洪渠及其沿线将有
大的改观。

系列晚报带您看项目之 盘活洛阳水系
打造北方水城

“二期的规划建设方案目前
在研讨中。”梁晓菲说，“引洛济
秦”完成后，在保证秦岭防洪渠原
有的泄洪功能的同时，我市计划
以“亲水性”作为主题，增加渠道
及周边的亲水休闲功能。结合渠
边地势地貌、生态特点、商业功能

等，通过景观瀑布、建筑、水、树、
灯光等结合来展现设计效果。

同时，秦岭防洪渠沿线将修
建多处活动广场，广场建设将融
会“四书”“五经”“六艺”等人文要
素，巧妙运用亭、台、楼、阁、林、
廊、院、窗、门、牌坊等中国传统建

筑模式。除了景观效果，秦岭防
洪渠还将成为娱乐型景观渠道。

“在不影响泄洪功能的前提
下，这项工程既解决了秦岭防洪
渠的水源问题和环境问题，又使
防洪渠与洛河连通，形成新的水
系景观。”梁晓菲说。

挖隧洞，工人合力解难题

待二期，“老渠”将成新景观

引洛水，“老渠”年底将有改观
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脏乱差，“老渠”成了臭水沟
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“引洛济秦”已完成的部分工程
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