

洛河东湖、伊河东湖已经开工建设,伊洛运河计划12月开工建设,“两湖一河”建成后,伊洛河水生态文明示范区将新增1万亩水面

万亩水面万种情,“两湖一河”当引擎



□记者 赵硕

针对水系建设,《关于伊洛河水生态文明示范区规划建设工作的报告》明确指出,要突出水系引领,打造国家生态休闲示范区,初步规划水系布局为“三河五湖十园”。其中,“五湖”中的洛

河东湖、伊河东湖目前正在紧张施工,连通伊河和洛河的伊洛运河选址初步定在伊滨区佃庄镇境内,正在进行前期筹备,前述“两湖一河”全部建成后,伊洛河水生态文明示范区将新增1万亩水面,为将来“十园”的建设打下坚实基础。

►► 水系建设是基础,洛河东湖建设稳步推进

建设伊洛河水生态文明示范区是一个系统工程,水系建设十分重要,洛河东湖、伊河东湖和伊洛运河是建设伊洛河水生态文明示范区的基础和保障。

去年5月,洛河东湖工程开工,首先要完成的是9公里长的河道治理工程。去年10月,洛河市区段的第10座拦河坝——洛河东湖拦河坝工程开工,这标志着洛河东湖建设工程进入“快车道”。作为伊洛河水生态文明示范区“三河五湖十园”水系规划的重头戏,洛河东湖的重要作用是为伊洛河水

生态文明示范区提供水源保障。

市水务局的规划显示,位于枣东大桥下游2公里处的洛河东湖拦河坝被认为是洛河东湖的控制性工程,该拦河坝建成后,可直接形成回水8公里、蓄水量1600万立方米、水面面积5000亩的洛河东湖,预计在2016年牡丹文化节前建成投用。

目前,洛河东湖河道治理工程已完成150万立方米,总形象进度完成10%,洛河东湖拦河坝正在建设,已完成35万立方米,总形象进度完成5%。

►► 伊洛运河计划12月开工建设

目前,另一个正在建设的是伊河东湖工程。

伊河东湖目前河道治理完成工程量133万立方米,总形象进度完成60%,水面工程拦河坝正在开挖地基,总形象进度完成20%。

市城乡一体化示范区提供的信息显示,伊洛运河目前尚在施工前的筹备阶段,今年7月底前,工程规划方案将确定,计划8月完成勘测设计单位招标工作,9月和10月以完成项目建议书、可行性研究报告、初步设计和施工图设计方案编制等为主要工作,11月完成施工、监理招标工作,12月开工建设,工程预计2016年牡丹文化节期间竣工。

记者从市城乡一体化示范区了解到,目前除了已动工的两个东湖,龙肇湖、太平湖、白塔湖项目还在办理相关审批手续,不过已出炉的初步规划图显示,龙肇湖位于伊洛河水生态文明示范区中心区域,太平湖和白塔湖的位置不会有太大改变,需要等待的是最终规划方案。

“水系建设是伊洛河水生态文明示范区工程的基础,需要慎之又慎。”市民王先生认为,“万丈高楼平地起,基础不牢,地动山摇”,作为关乎全市发展大局和市民福祉的工程,水系建设需要汇聚民智,群策群力。

名词解释

“三河五湖十园”:“三河”即洛河、伊河及连通两河的伊洛运河;“五湖”即洛河东湖、太平湖、伊河东湖、白塔湖、龙肇湖;“十园”即规划布局十个景色各异的水景公园。

洛阳阳光男科医院

专业看男科

男科专线 **631 56789**

院址: 洛阳市九都路与解放路口西南角



今世福1000公斤黄金惠民工程

第三波大批新品来袭! 全城抓紧大抄底!

❁ 万千新款! 琳琅满目! 增值保值!

千足金 全场

251

(含工费) 元/克

(以当日国际金价为基准)

❁ 钻石/翡翠/和田玉 等饰品

4.8折

(正价)

折后再送1000元黄金

全城疯抢

◆ 活动详情请向店面咨询



5月28日 今世福1000公斤黄金投放洛阳市场惠民工程发布会



5月28日—6月1日 今世福珠宝各门店人气火爆 顾客踊跃抢购

3辆汽车 N次机会 全年连续大抽奖!

消费即可领取抽奖券 参与汽车大抽奖!

新款轩逸 等你开回家!

特等奖一名, 价值12.9万元汽车一辆!(2年使用权)

(由东风日产洛阳威丰专营店、威盛专营店提供)

◆ 抽奖时间: 2015年6月28日 ◆ 抽奖地点: 中国珠宝第一城

