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综合·要览

□记者 孙小蕊

本报讯 4日至6日，我市连续用
3个上午的时间，分组召开各县（市）、
区开放招商重大项目推进会。各县
（市）、区在会上一一梳理了去年以来
已签约10亿元以上项目的相关情况。

召开此次会议的目的是破解开放
招商项目落地难、推进慢问题，力促招
商项目早开工、早建成、早达产。

像这样大范围地组织所有县
（市）、区梳理开放招商重大项目，了
解每个项目的推进情况，在我市尚
属首次。

会议透露，全市去年 10亿元以
上重大签约项目共94个，截至目前，
已开工 54 个，占签约项目总数的
57.4%，仍有40个项目未开工建设；
2012年以来，全市10亿元以上在建
项目135个，推进缓慢的有74个，占
项目总数的 54.8%。项目未开工既

有规划、土地、基础设施等客观因素，
又存在着论证不足、措施不力等主观
因素。

会议强调，项目落地难、推进慢已
成为影响我市开放招商成效的“卡脖
子”问题。

开放招商的最终成效在于项目
落地生根，把招商成果从合同签约
转化为实实在在的资金到位、开工
建设。

今年是我市的“开放招商提升
年”，针对有些项目签而未开、开而未
建、建而缓慢的情况，各县（市）、区要强
化项目落地工作，进一步加大项目前期
谋划、论证力度，提升服务水平，加大项
目协调力度，破解项目推进要素制约，
力争全年新开工10亿元以上项目不
少于60个，全力推动投资总额1145.8
亿元的88个亿元以上已签约项目早开
工，投资总额1639.3亿元的159个亿元
以上开工项目早竣工、早见效。

我市开放招商重大项目推进会提出

力争全年新开工
10亿元以上项目
不少于60个


