

## 建强副中心 形成增长极

认真学习贯彻市第十二次党代会精神

我市公布平台城市建设2022年细化措施,其中涉及不少交通项目

## 今年将建成2条高速公路、4条普通干线公路

□洛报融媒记者 赵硕 通讯员 杜伊刚 吴伟

近日,我市公布平台城市建设2022年细化措施,涉及交通方面的高速公路和普通干线公路项目均有最新进展。

●加快栾川至卢氏、济源至新安、郑州至洛阳、沁阳至伊川等高速公路项目建设

●6月底前,开展滏浙高速公路洛宁至栾川段、嵩县至内乡高速公路等的前期工作,推动项目尽早落地实施

●12月底前,滏池至浙川高速公路滏池至洛宁段、连霍二广高速公路联络线(新安至伊川高速公路)建成通车

昨日,记者从市交通运输局获悉,目前,栾川至卢氏等6条在建高速公路项目进展顺利;滏浙高速公路洛宁至栾川段、嵩县至内乡高速公路等谋划项目的前期工作已启动,正在研究编制路线方案,力争早日落地实施。

## 在建项目

## ■栾川至卢氏高速公路

●项目概况:起于栾川县庙子镇附近,向西经县城北、石庙镇、陶湾镇、叫河乡进入三门峡市卢氏县,止于该县横涧镇附近,接三浙高速公路。全长75.33公里,其中洛阳段长50.7公里。

该项目建成后将连通三浙、洛栾、二广、尧栾西高速公路,使原有走向不同、各自孤立的干线公路搭接成网;同时将加强洛阳与三门峡两地经济、社会发展的联系,成为带动豫西南地区经济发展的纽带。

●进展情况:正在进行路面水稳、隧道及桥梁上部结构的施工,计划2023年建成通车。

## ■连霍二广高速公路联络线(新安至伊川高速公路)

●项目概况:起于新安县铁门镇附近,接连霍高速公路经宜阳县城西、伊川县城西,止于伊川汝阳交界处,顺接二广高速公路。全长81.34公里。

该项目将助力洛阳西南部形成第二绕城高速公路,优化宁洛高速公路、连霍高速公路间的交通转换,提升路网效率,缓解洛阳市高速公路过境交通压力;加强义马、新安、宜阳、伊川等县(市)的联系,加强洛阳市中心城区与偃师、伊川、宜阳、新安、孟津、吉利六组团

的产业承接、交通连接、生态对接。

●进展情况:目前正在进行路面、路基附属工程、桥面铺装及部分房建工程的施工,计划年底前建成通车。

## ●济源至新安高速公路

●项目概况:起于济源市邵原镇南,与荷宝高速公路交叉,向南跨越黄河进入洛阳市新安县,终点顺接在建的新伊高速公路铁门枢纽互通,与连霍高速公路相交。全长约48公里,其中洛阳段长32.9公里。

该项目建成后有利于推动黄河流域生态保护和高质量发展。

●进展情况:第一批临建工程已全部建设完成,施工便道和重要节点工程正在建设。

## ●滏池至浙川高速公路滏池至洛宁段

●项目概况:起于三门峡市渑池县张沟村西南,接连霍高速公路向南进入洛宁县境内,于杨家沟东设置河底服务区。全长40.11公里,其中洛阳段长23.72公里。

该项目建成后,将优化连霍、郑卢、洛栾等高速公路间的交通转换;促进洛阳、三门峡等沿线区域经济社会发展;带动神灵寨、花果山、天池山、老君山、西泰山、白云山等豫西山区旅游产业快速发展。

●进展情况:正在进行路面及路基附属工程、桥梁上部结构的施工,计划年底前建成通车。

## ●郑州至洛阳高速公路

●项目概况:起于郑州西南绕城高速公路,向西经荥阳、巩义、偃师,止于二广高速公路。全长约99公里,其中洛阳段长33.3公里。

该项目有利于缓解连霍高速公路的交通压力,提升郑州与洛阳的通行能力,加强区域经济联系。

●进展情况:正在开展勘测定界和附属物清点工作。

## ●沁阳至伊川高速公路

●项目概况:起于沁阳市大召村北,与荷宝高速公路交叉,向南跨越黄河,经沁阳市、孟州市、偃师区、伊滨区、伊川县,止于伊川县白沙镇与汝阳县交界处,接在建的新安至伊川高速公路。全长约98公里,其中洛阳段长约56公里。

该项目作为洛阳环线公路的重要组成部分,能够进一步优化区域路网结构,提升周边各省市的互联互通;对贯彻落实黄河流域生态保护和高质量发展战略,促进沿线文化交流及经济协作发展具有重要意义。

●进展情况:勘测定界和附属物清点工作已基本完成。

## 谋划项目

- 滏浙高速公路洛宁至栾川段
- 嵩县至内乡高速公路
- 永灵高速公路嵩县至汝州段(生态旅游高速环线嵩县至汝阳至汝州段)
- 三门峡至洛宁高速公路

目前,上述项目前期工作已启动,正在研究编制项目路线方案,力争早日落地实施。

另外,记者从市公路事业发展中心了解到6个普通干线公路项目的最新节点。

## ●319省道夏宜线伊川汝阳交界至伊川宜阳交界改建工程

4月底前建成投用。

目前,鸣皋208国道路口至伊川与宜阳交界董王坡村段路基路面已完成92%;全线涵洞、桥梁已完工5座;鸣皋伊河大桥及顺阳河中桥下部结构已完工。

## ●315省道郑卢线宜阳县城至洛宁界段改建工程

5月底前建成投用。

目前,管涵、混凝土挡墙、桩基、桥梁正在施工,剩余6公里路面正在铺筑沥青面层。

## ●312省道沿黄线新安境仓田村至新滏交界段新建工程

8月底前全线开工建设。

目前,项目可行性研究报告、项目初步设计均已批复,施工图设计已完成,正在进行用地报批。

## ●539偃师山化至顾县营房口改建工程项目

12月底前完成。

目前,梁场箱梁台座施工有序推进,梁场龙门吊正在安装。

## ●涧宜线(红旗大道东延)项目

12月底前完成。

目前正在有序推进。

## ●黄河公铁两用桥相关项目

公路引桥和引线纳入208国道改建项目。目前正在协调推进相关工作。

图说  
我们的  
价值观富强民主文明和谐  
自由平等公正法治  
爱国敬业诚信友善

蔚县李宝峰剪纸



华夏圆梦 天下归心

中宣部宣教局 中国网络电视台